

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
 Подрядчик: ООО "Курганское АТП", 640015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Омская, 149; ул. Куйбышева, 114; ул. Куйбышева-Савельева; ул. Пархоменко, 2.

	Код		
Форма по ОКУД	322001		
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	388	
	дата	29	4 2019
Вид операции			

Номер документа	Дата составления
4	30.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
 за июнь 2019 года**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 971 069,51	1 971 069,51	1 971 069,51
1	АКТ № 4		1 971 069,51	1 971 069,51	1 971 069,51
Итого					1 971 069,51
Сумма НДС 20%					394 213,90
Всего с учетом НДС					2 365 283,41

Заказчик:
 И.о. Генерального директора АО "Водный Союз" _____ В.Л. Овсянников

Подрядчик:
 Генеральный директор ООО "Курганское АТП" _____ С.А. Никольский

Строительный контроль:
 Директор МКУ "Управление капитального строительства" _____ А.А. Чудаков

