

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз" «Здание н/станции 1 и 2 под с механ.цехом Пушкина,2» (инв.№10220)

Объект -п. 42/10.2 Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт в части замены запорной арматуры и фасонных частей к насосному агрегату №12 насосной станции 2-го подъема в здании насосных станций 1-го и 2-го подъема на очистных сооружениях водопровода центра города (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание н/станции 1 и 2 под с механ.цехом Пушкина,2» (инв.№10220)) * (п. 23 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42/10.2	30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017


АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС-42/10.2

Сметная стоимость выполненных работ: 24523,72 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (22,3 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (24,03 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	92,71	24,56	68,15	7,21	92,71	24,56	68,15	7,21	2,676 2,68	0,534 0,53
2	ФЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 250 мм 154,52 = 202,53 - 0,0032 x 13 560,00 - 0,2 x 23,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (43,6 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (46,99 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	189,06	47,08	141,98	15,03	189,06	47,08	141,98	15,03	5,129 5,13	1,1125 1,11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Счет-фактура №17-097518-17 от 31.10.2017	Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	2711,86				2711,86					
4	ФЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев диаметром: 250 мм 181,03 = 192,79 - 0,00114 x 10 315,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (32,29 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (34,8 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	108,62	13,37	95,25	9,63	217,24	26,74	190,5	19,26	1,206 2,41	0,714 1,43
5	ФЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев диаметром: 250 мм 181,03 = 192,79 - 0,00114 x 10 315,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (64,15 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (69,13 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	224,06	25,63	198,43	20,06	448,12	51,26	396,86	40,12	2,3115 4,62	1,4875 2,98
6	Счет-фактура №17-097509-17 от 31.10.2017	Фланец ст.250-10-01-1-В ГОСТ 33259 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	2	122,42				244,84					
7	ФЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (42,01 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (45,28 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	3	99,06	11,05	88,01	8,9	297,18	33,15	264,03	26,7	0,996 2,99	0,66 1,98
8	ФЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев диаметром: 200 мм 165,10 = 171,08 - 0,00058 x 10 315,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (83,65 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (90,14 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	3	204,53	21,17	183,36	18,55	613,59	63,51	550,08	55,65	1,909 5,73	1,375 4,13
9	Счет-фактура №17-097509-17 от 31.10.2017	Фланец ст.200-10-01-1-В ГОСТ 33259 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	3	126,47				379,41					
10	ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (8,15 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (8,78 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	53,13	6,92	46,21	4,69	53,13	6,92	46,21	4,69	0,624 0,62	0,348 0,35
11	ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев диаметром: 150 мм 88,55 = 93,09 - 0,00044 x 10 315,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (16,17 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (17,43 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	109,53	13,26	96,27	9,78	109,53	13,26	96,27	9,78	1,196 1,2	0,725 0,73
12	Счет-фактура №17-097509-17 от 31.10.2017	Фланец ст.150-10-01-1-В ГОСТ 33259 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	84,75				84,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (17,25 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (18,59 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	49,13	21,65	27,48	2,92	49,13	21,65	27,48	2,92	2,358 2,36	0,216 0,22
14	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм 81,88 = 120,40 - 0,0025 x 13 560,00 - 0,2 x 23,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (33,39 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (35,99 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	98,74	41,49	57,25	6,08	98,74	41,49	57,25	6,08	4,5195 4,52	0,45 0,45
15	Счет-фактура № 17-097518-17 от 31.10.2017	Клапан обратный одност. 19ч21бр Ду200 РУ16 стяжной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	352,02				352,02					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									5941,31	329,62	1838,81	187,44	32,26	13,91
Накладные расходы									362,98					
Сметная прибыль									391,16					
Итого по акту:														
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									2922,57				32,26	13,91
Материалы									3772,88					
Итого									6695,45				32,26	13,91
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5"									43520,43				32,26	13,91
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									3772,88					
Машины и механизмы									1838,81					
ФОТ									517,06					
Накладные расходы									362,98					
Сметная прибыль									391,16					
ВСЕГО по акту									43520,43				32,26	13,91
в том числе материал за счет субсидии (3772,88*6,5)									24523,72					

СДАЛ:
Начальник ОСВ ЦГ
В.И. Иогин

ПРИНЯЛ:
И.о. генерального директора АО "Водный союз"
В.Л. Овсянников
М.П.



Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОСВ ЦГ АО "Водный Союз"		Иогин В.И.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.