

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) — АО «Водный Союз», 640018, г. Курган, ул. Набережная, 12	0322005	
Подрядчик (Субподрядчик) — ООО «Артель», 640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61	то ОКПО	
Стройка - п. 5.10 Капитальный ремонт участка водопровода Д=100мм протяженностью 550 м в пос. Придорожный (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета : «Водопровод пос. Придорожный ул. Центральная» инв. № 33660)	то ОКПО	
Объект — п. 5.10 Капитальный ремонт участка водопровода Д=100мм протяженностью 550 м в пос. Придорожный (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета : «Водопровод пос. Придорожный ул. Центральная» инв. № 33660)	то ОКПО	

Договор подряда (контракт)	номер
	963
	дата
	08.10.2019 г
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
5.10.1	09.11.2019	с 08.10.2019 по 30.11.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание — договор подряда № 963 от 08.10.2019 г., приложение №1 ЛСР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 67797 руб.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 1. Прокладка водопровода методом ГНБ Д= 110 мм

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилением продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм			100 м	1	40325,24	842,12	38921,33	965,65	40325,24	842,12	38921,33	965,65	83,71 83,71	72,12 72,12
	Скважины: НР (2024,7 руб.): 112% от ФОТ СП (763,67 руб.): 51% от 0,85 от ФОТ														
2	3	ФССЦ-02.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Глина бетонитовая Скважины	Т	0,05	728,2				36,41					
3	4	ФССЦ-01.4.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD Скважины	Т	0,007	64460,41				451,22					
Прочие работы															
4	5	ФЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА Скважины: НР (411,04 руб.): 112% от ФОТ СП (159,09 руб.): 51% от 0,85 от ФОТ	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31	1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51 26,51	7,43 7,43
5	6	ФЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА Скважины: НР (224,26 руб.): 112% от ФОТ СП (86,8 руб.): 51% от 0,85 от ФОТ	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75	656,36	139,48	516,88	60,75	14,06 14,06	4,5 4,5
Прочие работы															
Итого по разделу 1 Прокладка водопровода методом ГНБ Д= 110 мм										46280,09				124,28	84,05
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										42590,53	1248,29	40292,82	1126,71	124,28	84,05
Накладные расходы										2660					
Сметная прибыль										1029,56					
Итого по акту:															
Скважины										46280,09				124,28	84,05
Итого										46280,09				124,28	84,05
Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 -Водопровод 46 280,09 * (5,22*0,28063754)										67797					

эта 2019

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								13559,4					
Итого по акту								67797				124,28	84,05

20%

Итого по акту

Заказчик:

Генеральный директор АО «Водный Союз»

В.П. Овсянников



Строительный контроль:
Директор МКУ «Управление капитального строительства

А.А. Чулаков



Подрядчик:
Директор «Объединитель»

В.П. Рупаков



12

АО «Водный Союз»
Принципальная, производящая и скрепленная печать
ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВОБОДНЫХ СОЮЗОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Курск
ул. Дзержинского
д. 10
102209
г. Курск

№ 102209
г. Курск

М.П.

В.И. Общественное В.И.