

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 03.11.2017

Рег. номер: Проект-ДС-ВС-6516
 Содержание: Стройконтроль по субсидии
 Исполнитель: Миляр Андрей Валентинович
 Контрагент:
 Сумма: 60813,18

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник	Малахов Александр Александрович	23.10.2017 16:34	23.10.2017 16:58	Согласовано	
Главный бухгалтер	Полынянкина Светлана Михайловна	23.10.2017 16:34	23.10.2017 19:10	Согласовано	
Зам. главного инженера	Коваленко Александр Анатольевич	23.10.2017 16:34	24.10.2017 07:15	Согласовано	
Зам. директора по экономике и финансам	Гуляева Ольга Павловна	23.10.2017 16:34	24.10.2017 12:07	Согласовано	
Начальник	Федулова Марина Валерьевна	23.10.2017 16:34	24.10.2017 14:51	Согласовано	В акте выполненных работ должен быть расчет по фактически выполненной работе.
Начальник	Трибильская Елена Евгеньевна	23.10.2017 16:34	24.10.2017 15:58	Согласовано	
Начальник	Романова Светлана Алексеевна	23.10.2017 16:34	25.10.2017 09:11	Согласовано	
главный инженер	Шаляпин Владимир Александрович	23.10.2017 16:34	31.10.2017 14:34	Согласовано	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 9

ДОГОВОРУ возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г.

г. Курган

«19» октября 2017 г.

Акционерное общество «Водный Союз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по пункту 20 приложения №1 Договора на объекте: **«Капитальный ремонт участка в районе СНТ "Завраулец" водовода участка "Дюкер-сады" по пойме р.Тобол»** (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водовод участка "Дюкер-сады" по пойме р.Тобол» (инв.№ 34216) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водоповодно - канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г. - п.20)

2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения обязан передать Исполнителю Перечень работ и виды применяемых материалов на объекте в соответствии с п.1 настоящего Дополнительного соглашения (Локальный сметный расчет №20 стоимости строительно-монтажных работ в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ).

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам и объемам визируя следующие документы:

- исполнительная схема прохождения трассы (план сетей) – 3 экз.;
- акт на гидравлическое испытание на прочность и герметичность – 3 экз.;
- акт на скрытые работы на обратную засыпку траншей и приямков – 3 экз.;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.;
- акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения – 3 экз.

4. В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,87438074 и составляет:

Стоимость работ по смете без НДС 3 250 000,00 р.

2,14% - 69 550,00 р.

Договорной коэффициент - 0,87438074 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 60 813,18 (шестьдесят тысяч восемьсот тринадцать) рублей 18 копеек.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанном объекте строительства с 19.10.2017г. по 09.12.2017 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положение Договора возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г.

настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – для Исполнителя, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

ИНН/КПП 4501158733/450101001

р/с 40702810667100008440 в Западно-

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

к/с 30101810800000000651

БИК 047102651

Исполняющий обязанности генерального
директора АО «Водный союз»

_____ / В. Л. Овсянников/

М.П.



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган, ул.

Куйбышева, дом 12, офис 407

ИНН/КПП 4501130248/450101001

р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ

«АВАНГАРД» г. Москва

к/с 30101810000000000201

БИК 044525201

Директор ООО «Стройком»

_____ / К. В. Новиков/

М.П.



АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прочитано и скреплено печатью
на 2 (два) листах
Ген. директор В.В. Василюк
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата _____

Область Курганская
АО «Водный Союз»
ИНН 4501080030
г. Курган