

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз" «Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ Арбинк» (инв. № 10020)

Объект - п.1 Капитальный ремонт в части замены насосных агрегатов №1, №3 в

здании насосной станции 1-го подъема на ОСВ «Арбинка» (наименование основного
средства по данным бухгалтерского учета: «Здание насосной станции 1-го подъема на
ОСВ Арбинк» (инв. № 10020)

Форма по ОКУД

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.12.2017	01.12.2017	18.12.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС-1

Сметная стоимость выполненных работ: 1 622 800,00 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (110,04 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (112,32 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	2	86,05	78,98	7,07	0,62	172,1	157,96	14,14	1,24	8,502 17	0,048 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (211,06 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (215,43 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	2	220,25	151,39	14,73	1,29	440,5	302,78	29,46	2,58	16,2955 32,59	0,1 0,2
3	Счет-фактура № 00000058 от 24.11.2017г.	Насос Д3200-33-2-С УХЛ4 с комп.ЗИП по ТУ, без стоек, б/двиг., (на параметры: Q=3200м3/ч, Н=33м)	шт	2	124827,3				249654,5					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									250267,1	460,74	43,6	3,82	49,59	0,3
Накладные расходы									321,1					
Сметная прибыль									327,75					
Итого по акту:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1261,45				49,59	0,3
Материалы									249654,5					
Итого									250915,95				49,59	0,3
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-Ес/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5"									1630953,68				49,59	0,3
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									249762,76					
Машины и механизмы									43,6					
ФОТ									464,56					
Накладные расходы									321,1					
Сметная прибыль									327,75					
ВСЕГО по акту									1630953,68				49,59	0,3
в том числе материал за счет субсидии (249654,5*6,5)									1622800					

СДАЛ:

Начальник ОСВ "Арбинка" АО "Водный Союз"

С.А. Мыльников

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"

В.Л. Овсянников

М.П.

Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОСВ "Арбинка" АО "Водный Союз"		Мыльников С.А.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.