

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Код	
Форма по ОКУД	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз" «Здание очистных сооружений со столар.цехом Пушкина» (инв.№10216)

Объект - п.7 Капитальный ремонт в части замены насосного агрегата №2 в здании

химического цеха на очистных сооружениях водопровода центра города

(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание

очистных сооружений со столар.цехом Пушкина» (инв.№10216)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	18.12.2017	01.12.2017	18.12.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС-7

Сметная стоимость выполненных работ: 848 600,00 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т-демонтаж <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (55,02 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (56,16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	шт	1	86,05	78,98	7,07	0,62	86,05	78,98	7,07	0,62	8,502 8,5	0,048 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (105,53 руб.): 126%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (107,72 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	220,25	151,39	14,73	1,29	220,25	151,39	14,73	1,29	16,2955 16,3	0,1 0,1
3	Счет-фактуры № 00000058 от 24.11.2017г.	Агрегат насосный Д 2000-21а-2-С УХЛ4 с эл.двигателем 132 кВт, 380/660В, 1000об/мин., с комп. ответных фланцев и ЗИП на параметры: Q-1850м3/ч, Н-19м	шт	1	130553,9				130553,85					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									130860,15	230,37	21,8	1,91	24,8	0,15
Накладные расходы									160,55					
Сметная прибыль									163,87					
Итого по акту:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									630,72				24,8	0,15
Материалы									130553,85					
Итого									131184,57				24,8	0,15
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5"									852699,71				24,8	0,15
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									130607,98					
Машины и механизмы									21,8					
ФОТ									232,28					
Накладные расходы									160,55					
Сметная прибыль									163,87					
ВСЕГО по акту									852699,71				24,8	0,15
в том числе материал за счет субсидии (130553,85 * 6,5)									848600					

СДАЛ:

Начальник ОСВ ЦГ

В.И. Иогин

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"

В.Л. Овсянников

М.П.

Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОСВ ЦГ АО "Водный Союз"		Иогин В.И.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.